

コース管理作業予定 (2025年2月～5月)

| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|--|---|---|--|
| Aグリーン・Lグリーン | | | |
| Aグリーン 刈込 3.3mm 10回 目砂 0.5mm 2回 除草 手取り 防寒 シート掛け 14日 Lグリーン 刈込 3.3mm 10回 目砂 0.5mm 2回 除草 手取り 防寒 シート掛け 14日 | Aグリーン 刈込 3.3mm 26回 目砂 0.5mm 1回 除草 手取り Lグリーン 刈込 3.3mm 10回 目砂 1.0mm 2回 除草 手取り 更新 エアレーション 1回 パーチカル 1回 | Aグリーン 刈込 3.3mm 20回 目砂 1.0mm 2回 更新 エアレーション 1回 パーチカル 1回 グリーン エッジ処理 Lグリーン 刈込 3.3mm 10回 目砂 0.5mm 2回 グリーン エッジ処理 除草 手取り | Aグリーン 刈込 3.3mm 20回 目砂 0.5mm 2回 更新 スパイクンク 1回 パーチカル 1回 病害虫対応 Lグリーン 刈込 3.3mm 20回 目砂 0.5mm 2回 更新 スパイクンク 1回 パーチカル 1回 病害虫対応 |
| ティー (コウライ) | | | |
| 防寒 シート掛け 28回 | 刈込 8.0mm 4回 目砂 2.0mm 1回 更新 エアレーション 1回 | 刈込 10mm 4回 除草 手取り | 刈込 10mm 8回 病害虫対応 |
| フェアウェイ | | | |
| 更新 エアレーション | 目土 3.0mm 材料 コンポスト | 刈込 18mm 2回 除草 ライン見直し | 刈込 18mm 6回 病害虫対応 ライン見直し |
| ラフ | | | |
| 更新 エアレーション | 目土 3.0mm 材料 コンポスト | 刈込 40mm 1回 除草 | 刈込 40mm 2回 病害虫対応 |
| その他工事等 | | | |
| 松の剪定 中4池護岸工事 暗渠排水工事 500m ハンカース補充 10箇所 スプリンクラー調整 全コース | 松の剪定 中4池護岸工事 裸地補修工事 樹木補植工事 | 裸地補修工事 ティフトン芝撤去 | 補修工事後養生 |